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S u m m a r y 
 
The dissertation contains a 154 pages. It consists of an introduction, literature 
review, results, discussion and final parts. Discussion of the results consists of three 
chapters and 9 paragraphs. The work includes 14 tables and 24 drawings, and 
appended a list of used literature, applications and software.  
The paper discusses the problem of managing the investment processes in the 
energy sector and possible solutions. For the full implementation of the investment 
project must be well calculated investment that requires a lot of effort from the 
investor. For this purpose, to control long-term investment process in the original 
methods are the means by which the investor is able to independently manage and 
optimize the investment process. Applying economic and organizational methods, 
and information technology, has developed an automated system of management 
of the investment process, which is a practical scientific novelty. 
The questions and the methods of optimal planning, control and management 
of long-term investment process, from the stage of the decision to implement an 
investment project to the operation of the implemented investment project. An 
investor can directly control the investment process. This will enable to reduce the 
time of the decision to invest and reduce the costs of preliminary economic 
calculations. Through his own experience the investor is more likely to be able to 
eliminate unwanted risk factors and from the outset will increase the veracity of 
the forecast profitability of the project. 
At the end of each stage of the investment process, the investor will make 
their own allocation targets based on actual data and make appropriate 
organizational and financial adjustments to optimize the implementation of the 
remaining work. Dynamic economic analysis of the stages will increase the 
effectiveness of the project as a whole. 
To solve these problems has been developed software package that gives the 
investor the opportunity to interactively perform all necessary operations for the 
4 
 
optimal management of the investment process. 
The investor will be able to easily solve common software product for an 
investor difficult economic issues, such as the investment performance of the 
investment process at various stages. 
We have now developed a methodology and a management structure that 
will allow easier for investors to invest money and will be protected for many risk 
factors. 
The proposed investment project planning methodology to help any investor 
to invest in a more calm and to follow the expected risks. 
The first chapter covers the essence of the work of investment management, 
objectives, investment policy, in which the investment process and investment 
management, investment management tasks and functions. The unit has been 
developed for energy investment policy guidelines, drawn up by the investment 
process and performance management model and a set of of energy facilities on the 
investment process. 
 The second chapter of the thesis deals with the implementation of 
investment projects in energy, as a management unit. t is explained in more phases 
of development of investment projects. Investment environment and investment 
activity, as well as Article strategy should elaborate how entrepreneurs and what 
risk - factors to take into account that the implementation of investment projects 
and did not suffer damage. Discussed in the chapter on workers' health and safety 
of their investments for energy facilities of efficiency issues. 
The third chapter of the thesis is developed to manage and optimize the 
investment process. It explains the object of ongoing investment in energy 
management, investment process has been developed for the automated control 
system, the system provides an interactive block - scheme. Used to assess the 
effectiveness of the investment unit NPV - Net discounted value of the investment 
process and provides practical recommendations for investors. Also developed 
software for energy facilities on the basis of the material. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
თემის აქტუალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ დღესდღეობით ინ-
ვესტორი არსებული რთული საინვესტიციო გარემოს არც თუ ისე სა-
ხარბიელო საკანონმდებლო ბაზის, დაბალი მყიდველობითუნარიანი 
მომხმარებლის, ნაკლებად განვითარებული ენერგობაზრის და სხვა 
ობიექტურ-სუბიექტური მიზეზების გამო ინვესტიციების ჩადების 
გადაწყვეტილების მიღებას ან ვერ ახერხებს ან მაღალი რისკით აწარმოებს. 
მას არა აქვს მეცნიერულად სათანადო დასაბუთებული მეთოდიკა, 
საინვესტიციო პროექტის ოპტიმალური გათვლისათვის, მიუხედავად ეკო-
ნომიკური მეცნიერების ამ მიმართულებით განვითარებისა მაინც არსე-
ბული მეთოდიკები და მიდგომები ფრაგმენტულია, არასრულყოფილია და 
ზედაპირულია. 
ინვესტიციის საპროგნოზო ეფექტურობის გათვლის მარტივი მიდგო-
მები ინვესტორს დიდი რისკის ქვეშ აყენებს. ხშირად საინვესტიციო 
პროგრამის განხორციელების დროს წარმოიშობა წინასწარ გაუთვლელი 
სირთულეები და პრობლემები, რომელთა მოგვარება ინვესტორს კო-
რუფციული თუ პროტექციონისტული გზებით უხდება.  
 
კვლევის მიზანი და ამოცანები 
ჩვენი მიზანი იყო დაგვემუშავებინა საინვესტიციო პროცესების ოპ-
ტიმიზაციის მეთოდიკა, რითაც ინვესტორი უფრო გააზრებულად იმოქმე-
დებდა, როგორც საინვესტიციო პროგრამის განხორციელების წინა საპ-
როექტო სტადიაზე, ასევე საინვესტიციო პროცესის მიმდინარეობისას. 
სიახლე აღნიშნული სამეცნიერო ნაშრომის მდგომარეობს შემდეგში: 
1. ინვესტირებისადმი ახლებურ მიდგომაში. კერძოდ იგი განხილუ-
ლია როგორც დროში მიმდინარე პროცესი და არა ფრაგმენტული 
მოვლენები; 
2. დამუშავდა ამ პროცესის ერთიანი განზოგადებული მოდელი; 
3. დაზუსტდა ინვესტიციის ეფექტურობის კრიტერიუმები; 
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4. დამუშავდა ინვესტორისათვის სამუშაო-პრაქტიკული რეკომენდა-
ციები. 
ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც უშუალოდ განსაზღვრავენ ინ-
ვესტიციების საპროექტო მოცულობას: 
ა) ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები; 
ბ) დაფინანსების წყაროები (საკუთარი ან საფინანსო ინსტიტუტე-
ბიდან აღებული); 
გ) საინვესტიციო გარემოს მდგომარეობა (საკანონმდებლო ბაზა); 
დ) წარმოებული ენერგოპროდუქციის, მომსახურების და გასაღების 
ბაზარი; 
ე) ინვესტიციების ამოღების საპროგნოზო ვადა და სხვა ისეთი 
დამატებითი ფაქტორები, როგორიცაა: 
- ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 
- ენერგოობიექტებზე დასაქმებულთა ჯანმრთელობა. 
ვ) ქვეყანაში არსებული პოლიტიკურ-ეკონომიური სტაბილურობა; 
ზ) საფინანსო ინსტიტუტების, მათ შორის ვალუტის მდგრადობა; 
თ) ბაზრის კონკურენტუნარიანობა და სხვა. 
 
მეცნიერული სიახლე 
ენერგოსექტორში ინვესტირების პროცესი მრავალფაქტორული და 
რთული პროცესია. ინვესტორს პროექტის განხორციელების პერიოდში 
უწევს სხადასხვა სპეციალისტთა ჯგუფებთან (ეკონომისტებთან, ტექნიკური 
საკითხების დამპროექტებლებთან, მშენებლებთან, მაღალკვალიფიციურ 
მემონტაჟეებთან, ექსპლუატაციის სპეციალისტებთან) ურთიერთობა, რაც 
თავისთავად მენეჯმენტის სირთულეს განაპირობებს. 
ჩვენს მიზანს შეადგენდა თანამედროვე და ჩვენს მიერ დამუშავებული 
ეკონომიურ-ორგანიზაციული მეთოდების გამოყენებით მენეჯმენტის 
პროცესის ავტომატიზირება ინფორმაციული ტექნოლოგიების საშუალებით, 
რაც მთლიანობაში წარმოადგენს მეცნიერულ-პრაქტიკულ სიახლეს. 
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ამ სიახლის საშუალებით ინვესტორს შეეძლება ოპტიმალურად 
დაგეგმოს, აკონტროლოს და მართოს საინვესტიციო პროექტი პირველადი 
გადაწყვეტილების მიღებიდან განხორციელებული საინვესტიციო 
პროექტის ექსპლუატაციამდე, ისე რომ ყოველ კონკრეტულ ეტაპზე მას 
შეეძლება უშუალოდ თავად მართოს საინვესტიციო პროექტი, რითაც: 
1. შეამცირებს პირველადი გადაწყვეტილების მიღების დროს და 
დაზოგავს წინასწარი ეკონომიკური გათვლების დანახარჯებს; 
2. საკუთარი ბიზნეს-გამოცდილების მეშვეობით უფრო მეტი 
ალბათობით გამორიცხავს რისკ-ფაქტორებს; 
3. თავიდანვე გაზრდის პროექტის მომგებიანობის პროგნოზის 
სისწორეს; 
4. პროექტის განხორციელების თითოეულ ეტაპის დასრულებისას 
თავადვე შეეძლება პირველადი გეგმიური მაჩვენებლების გადაანგარიშება 
ფაქტობრივი მონაცემების გათვალისწინებით და შესაბამისი 
ორგანიზაციულ-ფინანსური კორექტივების შეტანა დარჩენილი 
სამუშაოების ოპტიმალური განხორციელებისათვის;  
5. ეტაპების მიხედვით ეკონომიკური ანალიზის დინამიურობა 
გაზრდის თითოეული ეტაპის ეფექტურობას, რაც მთლიანად საინვესტიციო 
პროექტის ეფექტურობის გაზრდას გამოიწვევს. 
საინვესტიციო პროცესის მენეჯმენტის ასეთი ინტერაქტიული სისტემა 
არა მარტო ენერგოსექტორში, არამედ სხვა დარგებშიც არ არსებობს. ამას 
თავისი დამატებითი მიზეზებიც გააჩნია, კერძოდ: 
1. საინვესტიციო პროექტის სხვადასხვა კრიტერიუმებით 
ეფექტურობის განსაზღვრა რთულ ეკონომიურ-ტექნიკურ გათვლებს 
მოითხოვს, რაც შესაბამის სპეციალიზებულ მომსახურე ფირმებს 
ხელეწიფებათ მხოლოდ; 
2. შესაძლოა ზემოთ აღნიშნულ სპეციალიზირებულ ფირმებს შიდა 
მოხმარებისთვის კიდევაც ჰქონდეთ დამუშავებული მსგავსი 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები, მაგრამ ისინი მათ ძირითად კომერციულ 
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ინტერესებს საზღვრავენ და ბუნებრივია ფართო მოხმარებისთვის არ 
გაავრცელებენ; 
3. ხშირად ასეთი სახის საინვესტიციო პროექტების დამუშავება მასში 
მონაწილე ფირმების კორპორატიულ ინტერესებსაც ბადებს, რის გამოც 
ინვესტორი ხშირ შემთხვევაში უფრო ძვირს უხდის ამ ფირმებს, ვიდრე ეს 
სინამდვილეში საჭიროებს. 
 
ინტერაქტიული სისტემის პრაქტიკული ღირებულება 
1) ჩვენი პროგრამული პროდუქტით ინვესტორს შეეძლება 
მაქსიმალურად მარტივად, ინტერაქტიულ რეჟიმში იოლად გადაწყვიტოს 
ისეთი რთული ეკონომიკური საკითხები, როგორიცაა ინვესტიციის 
ეფექტურობის განსაზღვრა წმინდა დისკონტირებული ღირებულების 
მეთოდით.   
2) ინვესტიციების თეორიის სირთულეებში ჩაუხედავი 
ინვესტორისათვის ხელმისაწვდომი ხდება ძალიან მარტივად 
გამოსაყენებელი ინფორმაციული ტექნოლოგია; 
3) ინვესტორს საშუალება ეძლევა დინამიკაში მართოს ინვესტიციური 
პროცესის ეკონომიკური მხარე, კერძოდ ინვესტიციური პროცესის 
თითოეულ ეტაპზე განახორციელოს მისთვის საინტერესო ვარიანტების 
იმიტაციური მოდელირება და აირჩიოს ოპტიმალური ვარიანტი; 
4) ამ ინფორმაციული ინსტრუმენტით აკონტროლოს პროექტში 
მონაწილე ეკონომიკური სამსახურები და კომპანიები და დამოუკიდებლად 
განახორციელოს ფულადი ნაკადების მონიტორინგი; 
 
ნაშრომის შინაარსი 
ნაშრომის პირველი თავი საინვესტიციო მენეჯმენტის არსი, ამოცანები, 
საინვესტიციო პოლიტიკა მოიცავს საინვესტიციო მენეჯმენტის არსს, 
ამოცანებს, საინვესტიციო პოლიტიკას და მისი შემუშავებისას 
გათვალისწინებული ფაქტორები, ასევე  განხილულია ინვესტიციები და 
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საინვესტიციო პროცესის მართვა, საინვესტიციო მენეჯმენტი ამოცანები და 
ფუნქციები. ასევე შემუშავებულია ენერგოობექტზე საინვესტიციო  
პოლიტიკის რეკომენდაციები, შედგენილია საინვესტიციო პროცესის 
მართვის მოდელი და გადმოცემულია საქართველოს ენერგოობიექტებზე 
შესრულებული და  მიმდინარე საინვესტიციო პროცესები. 
ნაშრომის მეორე თავი საინვესტიციო პროექტი ენერგოობიექტზე, 
როგორც მართვის ობიექტი, ეხება საინვესტიციო პროექტის 
განხორციელებას  ენერგოობიექტზე, როგორც მართვის ობიექტზე. მასში 
დაწვრილებით არის ახსნილი საინვესტიციო  პროექტების  განვითარების  
ფაზები, საინვესტიციო  გარემო  და საინვესტიციო  აქტივობა, ასევე 
გაშუქებულია თუ როგორი სტრატეგია  უნდა  შეიმუშავოს   მეწარმემ  და  რა 
რისკ-ფაქტორები უნდა გაითვალისწინოს,  რომ  სწორედ  განახორციელოს  
საინვესტიციო  პროექტი და არ განიცადოს ზარალი. თავში განხილულია 
ენერგოობიექტებზე დასაქმებულთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე 
გაწეული ინვესტიციების ეფექტურობის საკითხები. 
ნაშრომის მესამე თავში საინვესტიციო პროცესის მართვა და 
ოპტიმიზაცია დამუშავებულია საინვესტიციო პროცესის მართვა და 
ოპტიმიზაცია. ახსნილია ენერგო ობიექტზე მიმდინარე საინვესტიციო 
პროცესის მენეჯმენტი, შემუშავებულია საინვესტიციო პროცესის მართვის 
ავტომატიზირებული სისტემა, მოცემულია ინტერაქტიული სისტემის 
ბლოკ-სქემა. გამოყენებულია საინვესტიციო ობიექტის ეფექტურობის 
შესაფასებლად NPV - წმინდა დისკონტირებული ღირებულება, 
განხილულია საინვესტიციო პროცესის ეტაპები და მოცემულია 
ინვესტორისათვის პრაქტიკული რეკომენდაციები. ასევე დამუშავებულია 
ენერგოობიექტებისათვის პროგრამული უზრუნველყოფა არსებული 
მასალის საფუძველზე. 
 
ენერგოობიექტზე მიმდინარე საინვესტიციო პროცესის მენეჯმენტი 
საინვესტიციო პროექტის წარმატებით რეალიზაციისათვის ფინანსური 
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ასპექტების გარდა გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს მენეჯმენტის დონე, 
ასევე ქვედა რგოლებში მონაწილე კადრების კვალიფიკაცია.  
ინვესტორმა მუდმივად უნდა ახორციელოს მონიტორინგი 
საინვესტიციო სამუშაოებზე. კარგი ინვესტორი აწარმოებს საინვესტიციო 
პროექტის განხორციელების მიმდინარე ეკონომიკურ ანალიზს, არ 
ელოდება ეტაპის დასრულებას და დინამიკაში ადევნებს ტექნიკურ-
ეკონომიკურ პარამეტრებს. ინვესტორი მიმდინარე შემოსავალს იქვე 
რეინვესტირებაში უშვებს. 
ის არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოეშვას და ბოლომდე მიენდოს 
თუნდაც კარგ დაქირავებულ მენეჯერებს. 
ზოგადად, ენერგეტიკაში საინვესტიციო პროცესი შემდეგი სქემის 
მიხედვით შეიძლება წარმოვადგინოთ ნახ. 1-ზე მოყვანილი სქემით. 
 
საინვესტიციო პროცესის მართვის არსი მდგომარეობს ეტაპების 
საინვესტიციო მიმზიდველობის დადგენა და 
გადაწყვეტილების მიღება 
I ეტაპი 
ფინანსირების დაგეგმვა 
პროექტირება 
მშენებლობა 
მოწყობილობის დამონტაჟება-გამართვა 
ექსპლუატაცია (მოგების მიღება) 
III ეტაპი 
IV ეტაპი 
V ეტაპი 
VI ეტაპი 
II ეტაპი 
ნახ. 1 
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მიხედვით არსებული პრობლემატიკის სწორ განსაზღვრაში, მიზნების და 
ამოცანების ოპტიმალურ დადგენაში და საბოლოო ჯამში საინვესტიციო 
პროცესის ეფექტურად განხორციელებაში. 
როგორც წარმოდგენილი ნახაზიდან  ჩანს, საინვესტიციო პროცესი 
რთულ ამოცანებს მოიცავს. თითოეული ეტაპის ამოცანების წარმატებით 
გადაწყვეტა საშუალებას იძლევა დაიწყოს მომდევნო ეტაპი.  
იმ შემთხვევაში, თუ მესამე ეტაპიდან მოყოლებული ვერ ხერხდება 
რომელიმე ეტაპის ამოცანების გადაწყვეტა, მაშინ შეიძლება ინვესტორის 
წინაშე დადგეს საინვესტიციო პროცესის დროებით შეჩერების ან საერთოდ 
ინვესტირების შეწყვეტის საკითხი, რაც ნებისმიერი ინვესტორისათვის 
უმძიმესი დარტყმის ტოლფასია. ბოლო შემთხვევა ძირითადად მეორე 
ეტაპის არასრულფასოვანი გააზრების შედეგია.  
ინვესტორისათვის განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს საინვესტიციო 
პროექტის ოპტიმალურობა: მინიმალური დანახარჯების პირობებში 
მივაღწიოთ მაქსიმალურ ეფექტურობას. ეს ამოცანა დადის შემდეგი 
ეკონომიურ-მათემატიკური სისტემის ამოხსნამდე: 
{
      (      )
      (       (  ))
 ,  
სადაც M T  – პროექტის მოგებაა, 
P T  – დანახარჯებია, 
D T  – შემოსავლებია, 
K  – ეფექტურობის დამატებითი პარამეტრებია, 
T  – დრო 
მესამე ეტაპიდან მეშვიდე ეტაპის ჩათვლით არსებითი ხდება 
ოპტიმიზაციის ამოცანა.  
განვიხილოთ თითოეული ეტაპი. 
გადაწყვეტილების მიღება ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი 
ინვესტორისათვის. იმაზე, თუ რამდენად სწორედ გაანალიზა ინვესტორმა 
საინვესტიციო ობიექტზე კაპიტალის ჩადების მართებულობა, ბევრადაა 
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დამოკიდებული შემდგომში კაპიტალის ამოღების მოცულობა და 
მაშასადამე ინვესტიციის ეფექტურობა. ამდენად ინვესტორი ვალდებულია 
სრულყოფილად შეისწავლოს ობიექტის საინვესტიციო მიმზიდველობა, 
საინვესტიციო გარემო, ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიურ-პოლიტიკური 
პროცესები, პროდუქციის კონკურენტულობა საექსპლუატაციო 
პერიოდისათვის, გასაღების ინფრასტრუქტურა, და ა.შ. 
ენერგეტიკული ობიექტის საინვესტიციო მიმზიდველობა 
ინტეგრირებული მაჩვენებელია და იგი პირველ რიგში გულისხმობს 
მოსალოდნელი მოგების შესაბამისობას კაპდაბანდების ამოღების 
რისკებთან, ხანგრძლივი პერიოდისათვის მოგების სტაბილურობას, 
პროდუქციის (ელექტროენერგიის) წარმოებისათვის ნედლეულის (მაგ. 
თბოელექტროსადგურებისათვის ენერგომატარებელი) მოწოდების 
სტაბილურობას და ა.შ. 
ასაშენებელ ენერგო ობიექტში (მაგ.: ჰესი ან თბოელექტროსადგური) 
ინვესტიციის ჩასადებად ინვესტორმა უნდა გაითვალისწინოს ამ 
საქმისათვის დამახასიათებელი სპეციფიკა, კერძოდ განსხვავებით სხვა 
სახის ინვესტირებებისაგან (მაგ.: აქციების შესყიდვა, უძრავი ქონების 
შესყიდვა, მომუშავე საწარმოს შესყიდვა და ა.შ), აქ საკმაოდ დიდი დრო 
გავა, ვიდრე ინვესტორი დაიწყებს ექსპლოატაციაში გაშვებული 
ელექტროსადგურიდან გამომუშავებული ელექტროენერგიის 
რეალიზაციიდან მოგების მიღებას.  
დიდი სიმძლავრის ჰესის აშენებას 10-15 წელი სჭირდება. მანამდე 
ინვესტორი მხოლოდ კაპდაბანდებას ახორციელებს. ამ პერიოდის 
განმავლობაში ხდება ინვესტორის კაპიტალი მატერიალიზდება მშენებარე 
ობიექტში, ამასთან დროის პროპორციულად იზრდება საინვესტიციო 
პროექტზე მოქმედი რისკები.   
 ეკონომიურ მეცნიერებაში საინვესტიციო ობიექტის ეფექტურობის 
შესაფასებლად გამოიყენება NPV - წმინდა დისკონტირებული შემოსავალი 
(Net Present Value - წმინდა მიმდინარე ღირებულება): 
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    ∑
  
(   ) 
                                                       ( )
 
   
 
სადაც IC - ობიექტზე განხორციელებული ინვესტიციის მოცულობაა, 
n – საანგარიშო პერიოდების (წელი, კვარტალი) რაოდენობა, 
Pk – k -ურ საანგარიშო პერიოდში მიღებული შემოსავალი, 
r – დისკონტირების განაკვეთი. 
დისკონტირება ეს მომავლის ფულადი ნაკადების ღირებულების 
განსაზღვრაა მიმდინარე მომენტისათვის.  
დისკონტირების განაკვეთის სიდიდე r უნდა ითვალისწინებდეს 
ინფლაციას. იმ შემთხვევაში, როცა შემოსავლების მიღების პარალელურად 
მიმდინარეობს ინვესტირება, მაშინ (1) ღებულობს სახეს  
    ∑
  
(   ) 
 
   
 ∑
   
(   ) 
 
   
,                                (2) 
სადაც IC  არის i-ური წლის ინვესტიციის მოცულობა, 
n – ინვესტიციის განხორციელების წლების რაოდენობა, 
                    Pk – k -ური წლის წმინდა შემოსავლის მოცულობა. 
ტომ კოუპლენდის [1] მოსაზრებით (2)-ს გამოყენება იმ ტიპის 
საინვესტიციო პროექტებისათვის, რომელთათვისაც შემოსავლების 
მიღებამდე პირველადი ინვესტირება რამდენიმე წლის განმავლობაში 
ხორციელდება (მაგალითად 10 წლის განმავლობაში), არასწორია. ასეთ 
პროექტებს მიეკუთვნება ენერგეტიკაში საინვესტიციო პროექტები, სადაც 
ზოგ შემთხვევაში 10 წელზე მეტიცაა საჭირო პირველადი ინვესტირება, 
ვიდრე ობიექტი გაეშვება ექსპლოატაციაში და დაიწყება შემოსავლების 
მიღება. 
კოუპლენდი გამოსავალს ოფციონების მეთოდის გამოყენებაში ხედავს, 
რაც ჩვენის აზრით ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტისათვის 
გამოუსადეგარია, ვინაიდან ოფციონების მეთოდი ძირითადად ფასიანი 
ქაღალდების და ფიუჩერსული საქონლების საბირჟო კონტრაქტებისთვისაა 
მიზანშეწონილი. 
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ენერგეტიკაში ინვესტირების პროცესის არსის უკეთ გასაგებად 
განვიხილოთ ნახ. 2, რომელზეც ნათლად ჩანს არარელევანტური ფულადი 
ნაკადების დროში ურთიერთ დაშორება. 
 
 ნახაზზე I(t) ასახავს ენერგეტიკულ საინვესტიციო პროექტში t1=m 
წლის განმავლობაში მიმდინარე ინვესტირებას, ხოლო P(t) კი ასახავს 
წმინდა მოგების მიღებას.  
ინვესტორისათვის მთავარია შემოსავლების მიღებიდან რომელიღაც t2 
დროისათვის ამოიღოს ჩადებული კაპიტალი. 
t1 მომენტისათვის განხორციელებული  ინვესტიციის საერთო მოცულობა 
იქნება 
   ∑   
 
   
 
სადაც ICi  არის i-ური წლის ინვესტიცია (გამავალი ფულადი ნაკადის 
მოცულობა). 
0 t2 t1 t’ 
C0 
C 
t 
I(t) 
P(t) 
nax. 2 
Imax 
t
2
 
m 
h 
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მაშინ, t2-t1=n პერიოდში ენერგეტიკულ საინვესტიციო პროექტში 
ჩადებული კაპიტალის დატრიალების შედეგად მიღებული წმინდა 
შემოსავალი დისკონტირების გათვალისწინებით იქნება: 
    ∑
  
(   )   
 
   
 ∑
   
(   ) 
 
   
            
ზოგადად, ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტისათვის წმინდა 
დისკონტირებული ღირებულება 0-დან t’ პერიოდისათვის მიიღებს შემდეგ 
სახეს: 
   ( )  
{
 
 
 
  ∑
   
(   ) 
 
   
                                          
∑
  
(   )   
   
   
 ∑
   
(   ) 
              
 
   
          (3) 
როგორც მე-(3)-დან ჩანს t1 მომენტამდე ინვესტორი მზარდ უარყოფით 
სალდოშია. t1 მომენტიდან დაწყებული ხდება ამ უარყოფითი სალდოს 
შემცირება და რომელიღაც t2 მომენტში მისი გადასვლა დადებით სალდოში. 
სწორედ ამ დროს ინვესტორი მთლიანად ამოიღებს ჩადებულ კაპიტალს.  
ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტის დისკონტირებული 
ამოღების ვადა DPP=t2=h (DPP - Discounted Payback Period), როცა: 
∑
  
(   )   
 
   
 ∑
   
(   ) 
 
   
           (4) 
 მე-(4)-დან დგინდება n, რის შემდეგაც დისკონტირებული ამოღების 
ვადა h=n+m. 
მე-(3) და მე-(4) ფორმულებში ყველაზე უფრო მეტად ძნელად 
დასადგენი სიდიდე ეს დისკონტირების r განაკვეთის სიდიდეა. ზოგადად 
იგი შემდეგნაირად შეიძლება განისაზღვროს: 
                                        ( )  
სადაც r0 – ურისკო შემოსავლის განაკვეთია  და იგი ჩვეულებრივ 
მინიმალური საბანკო პროცენტის ან სახელმწიფო 
ობლიგაციების საპროცენტო განაკვეთის ტოლია; 
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rf – ინფლაციის წლიური მაჩვენებელია; 
R – პროექტის სპეციფიურობის რისკის განაკვეთი. 
ინვესტორისთვის ასევე საინტერესოა კაპიტალის ამოღების ის 
მინიმალური ვადა DPP(r0)=h1=n1+m, რომელიც მას დასჭირდება მხოლოდ 
ურისკო შემოსავლის განაკვეთის გათვალისწინების შემთხვევაში, ანუ როცა 
r= r0 
∑
  
(    )   
  
   
 ∑
   
(    ) 
 
   
           (6) 
ვინაიდან მსხვილი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების 
განხორციელების ვადები ჩვეულებრივ საკმაოდ დიდია (10-15 წელი), 
ინვესტორი შეგუებულია იმ აზრს, რომ კაპიტალის ამოღება საკმაოდ დიდ 
ხანს გასტანს. ამდენად პირველადი ორიენტაციისათვის, h1-ის სიდიდე მას 
პროექტის მომგებიანობაზე წარმოდგენას უქმნის. 
რაც უფრო მცირეა h-h1, მით უფრო მეტი საფუძველი აქვს ინვესტორს 
ამ პროექტის დაფინანსების. 
მე-(6) ფორმულის ანალიზით იკვეთება კიდევ ერთი საინტერესო 
პარამეტრი, რომლითაც ინვესტორს შეუძლია ძალიან მარტივად და დიდი 
ალბათობით შეაფასოს პროექტის შესაძლო მომგებიანობა. ამისათვის მან 
შეიძლება ისარგებლოს ჩადებულ ერთეულ კაპიტალზე მიღებული 
საშუალო წლიური ამონაგების კოეფიციენტით: 
   
  
  
      
ამ კოეფიციენტის მიხედვით პროექტის შესაძლო მომგებიანობის 
შეფასებისათვის ჩვენს მიერ დადგენილ იქნა სარეკომენდაციო (მაგრამ არა 
სავალდებულო) დიაპაზონები: 
პროექტის მომგებიანობა 
სავარაუდო პროგნოზი 
   
(%)-ში 
სათუო მომგებიანობა 12%-ზე ნაკლები 
დასაშვები მომგებიანობა 12÷18 
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მომგებიანი 18-ზე მეტი 
 ამრიგად, ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების 
გადაწყვეტილების მისაღებად ინვესტორმა ძირითადად უნდა 
იხელმძღვანელოს NPV-სა და DPP-ს სიდიდეებით, რომლებიც მე-(3) და მე-
(6) ფორმულებით უნდა გამოითვალოს. 
განვიხილოთ ამ მიდგომის პრაქტიკული ასპექტები სხვადასხვა 
ჰესებისათვის. კერძოდ 
ხუდონჰესი 
ხუდონჰესის მშენებლობას ინდური კომპანია Trans Electrica Limited 
შეასრულებს. 700 მეგავატი სიმძლავრის ჰესის გამომუშავება წლიურად 1,5 
მილიარდი კვტ/სთ იქნება, მშენებლობისთვის საჭირო $700 მილიონს მას 
ინდური სამთავრობო ფონდები ჰპირდებიან. 
ბოლო ინფორმაციით მშენებლობა სულ ცოტა 1 მილიარდი დოლარი 
დაჯდება. 
მშენებლობისათვის გათვალისწინებულია ვადა  6 წელი. 
მე-(6) მიხედვით გასაანგარიშებლად ურისკო შემოსავლის განაკვეთი 
ავიღოთ r0=0.07 (7% წლიური, საერთოდ დიდი მოცულობის 
კაპიტალისათვის (ასობით მილიონი დოლარი და ზევით) მსოფლიო 
პრაქტიკაში მიღებულია 5-8%). თვალსაჩინოებისთვის ჩავთვალოთ, რომ 
ინვესტიციები ხორციელდება წლების მიხედვით თანაბრად, ე.ი. 
(ინვესტიციის წლიური ნაკადი) ICj =117 მილიონი დოლარი.  
1 კვტ/სთ -ს სავარაუდო გასაყიდი ღირებულება იქნება 7 ცენტი, 
ვინაიდან ჰესების საექსპლუატაციო ხარჯები საკმაოდ მცირეა, შემოსავალი 
არანაკლებ 6 ცენტი იქნება, მაშინ, ჰესის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ 
ყოველწლიური ამონაგები იქნება 
Pk =1 500 000 000 კვტ.სთ × 0.06 $ = 90 000 000=90 მლნ. დოლარი. 
თუ NPV0(IC) აღვნიშნავთ პირველ ეტაპზე ინვესტირების წმინდა 
დისკონტირებულ ღირებულებას, ხოლო NPV1(IC)-ით დაგეგმარების 
შესაბამის ინვესტირების წმინდა დისკონტირებულ ღირებულებას, მაშინ 
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მათ შორის სხვაობა იქნება 
     (  )      (  )      (  )   ∑
   
(    ) 
 
   
   ∑
 
(    ) 
,      (7)
 
   
 
სადაც IC არის ინვესტიციის საპროექტო მოცულობა. 
თუ ∆NPV1>0, მაშინ დაფინანსების გეგმა ეკონომიურად ნაკლებ 
ეფექტურად იქნა შედგენილი, ხოლო თუ აღმოჩნდება, რომ ∆NPV1<0, ე.ი. 
დაფინანსების გეგმა რაციონალურად იქნა შედგენილი. 
მშენებლობის ეტაპიდან დაწყებული იწყება ძირითადი ფულადი 
თანხების მოძრაობა - ინვესტიციის ჩადება და შემდგომ შემოსავლების 
მიღება, ამიტომ ყოველი საანგარიშო წლის ბოლოს უნდა მოხდეს 
ფაქტობრივი პარამეტრების მიხედვით ეკონომიკური მახასიათებლების 
დაანგარიშება. ამ მხრივ არსებითი ხდება წლების მიხედვით 
დისკონტირების ფაქტობრივი განაკვეთების გათვალისწინება 
1-ლი წელი - r1 
მე-2 წელი - r2 
მე-3 წელი - r3 
⋮ 
  წელი - rt 
ამიტომ (3) მიიღებს შემდეგ სახეს: 
   ( )  
{
 
 
 
  ∑
   
∏ (    )
 
   
 
   
                       როცა    
∑
  
∏ (    )
   
   
   
   
 ∑
   
∏ (    )
 
   
     როცა     
 
   
          (8) 
იმ შემთხვევაში, თუ ინვესტორს აინტერესებს დინამიკაში 
საინვესტიციო პროცესის მიმდინარეობა დასახული ოპტიმალური მიზნის 
შესრულების ხაზით, ანუ ინვესტირების დაწყებიდან რომელიმე    დროის 
მომენტში თუ რა ვადაში ამოიღებს იგი ჩადებულ კაპიტალს 
დისკონტირების პირობებში, მაშინ მან უნდა იხელმძღვანელოს შემდეგი 
ფორმულით 
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∑
  
(   )   
 
   
 ∑
   
∏ (    )
 
   
 
   
 ∑
   
(   ) 
 
     
                       როცა    
∑
  
∏ (    )
   
   
   
   
 ∑
  
(   )   
 
       
 ∑
   
∏ (    )
 
   
     როცა     
 
   
    (9) 
  
ამ ეტაპის ყოველი  i-ური წლისათვის უნდა გამოითვალოს 
∆NPVi(IC)=NPVi(IC)-NPVi-1(IC). 
∆NPVi(IC) აბსოლუტური სიდიდე მიუთითებს ფინანსური 
მენეჯმენტის დონეს, ხოლო თუ ∆NPVi(IC)<0, მაშინ ეს შინაარსობრივად 
მიუთითებს პროექტის ეფექტურობის ზრდაზე, და თუ ∆NPVi(IC)>0, 
პროექტის ეფექტურობის შემცირებაზე. 
აღნიშნული ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით დამუშავდა შესაბამისი 
პროგრამული კომპლექსი, რომლის მეშვეობითა ინვესტორს შეეძლება 
ინტერაქტიულ რეჟიმში განახორციელოს საინვესტიციო პროცესის 
ოპტიმალური მართვის ოპერაციები.  
ამ პროგრამული პროდუქტით ინვესტორი შეძლებს მაქსიმალურად 
მარტივად გადაწყვიტოს ჩვეულებრივი ინვესტორისათვის ისეთი რთული 
ეკონომიკური საკითხები, როგორიცაა ინვესტიციის ეფექტურობის 
განსაზღვრა საინვესტიციო პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე.  შემუშავებულია 
ისეთი მეთოდიკა და მართვის სტრუქტურა, რომლის საშუალებითაც 
ინვესტორს გაუადვილდება ფულის ჩადება და დაცული იქნება მრავალი 
რისკ ფაქტორებისაგან. შეთავაზებული საინვესტიციო პროექტის დაგეგმვის 
მეთოდოლოგია მოეხმარება ნებისმიერ ინვესტორს უფრო წყნარად 
მოახდინოს ინვესტირება და თავი დაიცვას მოსალოდნელი რისკებისაგან. 
ნახ.3-ზე მოცემულია ინტერაქტიული სისტემის ბლოკ-სქემა. 
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IC1 ... ICm შეყვანა 
დასაწყისი 
 
I ეტაპი 
ინვესტირებაზე 
გადაწყვეტილების 
მიღება 
პირველადი 
საპროექტო 
მონაცემების შეყვანა 
  
NPV და DPP-ს გამოთვლა 
  
DPP   DPPოპტ 
არა 
  
პროექტი არ მიიღება 
  
კი 
  
II ეტაპი 
finansirebis 
dagegmva 
 
NPV1 , DPP1-ს და ∆NPV გამოთვლა 
  
DPP1  DPPოპტ და 
∆NPV     0 
III ეტაპი  
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III ეტაპი 
პროექტირება 
IV ეტაპი 
მშენებლობა 
 
ახალი IC1 ... ICm შეყვანა 
არა 
  
კი 
  
 
NPV2 , DPP2-ს და ∆NPV2 
გამოთვლა 
  
DPP2  DPPოპტ  
და ∆NPV2     0 
I წელი 
  
ბოლო წელი 
  
  
V ეტაპი 
mowyobilobis 
damontaJeba-
gamarTva 
  
  
NPVm  
∆NPVm(IC) 
  
VI ეტაპი 
ექსპლოატაცია 
  
I წელი 
  
მოგებაზე გადასვლის წელი 
  
  
ნახ.3 
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ნაშრომში შემუშავებულია მეთოდები, კერძოდ ინტერაქტიული 
სისტემა, ინვესტორს უადვილებს ზუსტად გაერკვეს და სწორედ 
გადაწყვიტოს თუ რომელ საინვესტიციო პროექტში დააბანდოს ფული, 
რათა მოკლე დროში მიიღოს მოგება.  
ამ ინტერაქტიული სისტემით ინვესტორს საშუალება ეძლევა ზუსტად 
განსაზღვროს ის რისკ ფაქტორები რომლებიც ინვესტირების დროს 
შეიძლება მოხდეს. კერძოდ ინფლაცია, ეკოლოგიური ფაქტორები, ენერგო 
ობიექტზე დასაქმებულთა ჯანმრთელობა და აშ. ამით ინვესტორი ნათელ 
წარმოდგენას იქმნის საინვესტიციო პროექტზე და აფასებს მას, ღირს თუ 
არა მასში ფული დააბანდოს.  
ინტერაქტიული სისტემა იხილავს შემდეგ ეტაპებს: 
1. მუშაობის დაწყება; 
2. პროექტის საინვესტიციო მიმზიდველობის დადგენა; 
3. დაფინანსების გეგმის ეფექტურობის შეფასება. 
ნაშრომში განხილულია და შემუშავებულია  ენერგო სფეროში 
დასაქმებულთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე გაწეული ინვესტიციების 
ეფექტურობა.  ინვესტიციის ეფექტურობა ზოგადად T დროის მონაკვეთში 
მიღებული PT ამონაგებისა და I0T დახარჯული თანხების თანაფარდობით 
განისაზღვრება 
   
  
   
                                                                         (  )  
ენერგოობიექტზე მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელობის 
უზრუნველსაყოფად ზემოთმოყვანილი ღონისძიებების განხორციელების 
შემთხვევაში ინვესტორს დამატებით მოუხდება Iდ = I0დ + ITდინვესტიციის 
განხორციელება, რის შემდეგაც (10) მიიღებს შემდეგ სახეს: 
  
  
  
      დ    დ
  
სადაც I0დ – ენერგოობიექტის ახალ ნორმატივებთან შესაბამისობაში 
მოსაყვანი ღონისძიებების განხორციელებაზე დამატებით გაწეული 
პირველადი ინვესტიციაა; 
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ITდ – ექსპლოატაციის პერიოდში ახალი ნორმატივებით დამატებით 
გაწეული ხარჯებია. 
I0დ- ს სიდიდე პრაქტიკული ტექნიკურ-ეკონომიური ანალიზით  I0T -ს 
1÷3 %-ის ფარგლებში თავსდება, ხოლო  ITდ– 0,5%-ს არ აღემატება. ამიტომ 
ყველაზე დიდი დამატებითი ხარჯების შემთხვევაში 
  
  
  
                    
 
  
        
        
როგორც ვხედავთ განხორციელებული დამატებითი ხარჯების შემდეგ 
საერთო ეფექტურობამ მხოლოდ 3%-ით დაიწია.  
თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მომსახურე პერსონალის შრომის 
ნაყოფიერება განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად მკვეთრად 
ამაღლდება ძველ პირობებთან შედარებით, მაშინ ახალ პირობებში 
ამონაგები ძველთან შედარებით მეტიც შეიძლება იყოს შემცირებული 
ავარიების, ობიექტის უმტყუნო მუშაობის პერიოდის გაზრდის, 
წარმოებული პროდუქციის (ელექტროენერგიის) ხარისხის გაზრდის და 
სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით. ამ ფაქტორების წილი PY –ში 5÷10%-
ია, ამიტომ 
  
 
  
   
ამრიგად, ეკონომიკური თვალსაზრისითაც მომსახურე პერსონალის 
შრომის უსაფრთხოებაზე გაწეული დამატებითი დანახარჯები 
ინვესტორისთვის მომგებიანიც უნდა იყოს. 
იმისათვის, რომ ენერგო ობიექტზე ინვესტორმა ფულადი რესურსები 
დააბანდოს საჭიროა გათვალისწინებული იყოს შემდეგი რეკომენდაციები:  
- ახალი ენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობისათვის და 
არსებული ენერგეტიკული ობიექტების რეაბილიტაცია-
რეკონსტრუქციისათვის მიმართული სახსრები განთავისუფლდეს მოგების 
გადასახადისაგან. 
- ენერგეტიკული ობიექტები ექსპლუატაციაში გაშვებიდან პირველი 5-
10 წლის განმავლობაში განთავისუფლდეს მოგების გადასახადისაგან. 
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- ახალი ენერგეტიკული ობიექტები ექსპლუატაციაში გაშვებიდან 
პირველი 5-10 წლის განმავლობაში განთავისუფლდეს ქონების 
გადასახადისაგან. 
- ახალი ენერგეტიკული ობიექტებზე ელექტროენერგიის და თბური 
ენერგიის წარმოება და მიწოდება გარდა ელექტროენერგიის 
მომხმარებლებისათვის მიწოდებისა (მათ შორის სხვა მომხმარებლე-
ბისათვის შემდგომი მიწოდების მიზნით) ობიექტების ექსპლუატაციაში 
გაშვებიდან პირველი 10 წლის განმავლობაში დაიბეგროს დღგ-ს ნულოვანი 
განაკვეთით. 
- ახალი ენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობისათვის 
განკუთვნილი და შესაბამისი პროექტებით განსაზღვრული აგრეგატების, 
მოწყობილობების, აპარატურის, მასალების იმპორტი და შესრულებული 
სამუშაოები განთავისუფლდეს დამატებული ღირებულების 
გადასახადისაგან. 
- ახალი ენერგეტიკული ობიექტები, მთლიანად ან  ნაწილობრივ ან 
დროებით, გათავისუფლდნენ მიწის და წყლის სარგებლობის 
გადასახადებიდან. 
გარდა ამისა: 
- ელექტროენერგიის ბაზრის წესებით, სისტემის კომერციული 
 ოპერატორის და გამანაწილებელი ენერგოკომპანიების მიერ შესაბამისი 
კონტრაქტებით გარანტირებული უნდა იყოს წარმოებული 
ელექტროენერგიის შესყიდვა, იმ ვადით (სავარაუდოთ 10 წლით) და ისეთი 
ტარიფით, რომელიც უზრუნველყოფს ჩადებული ინვესტიციების 
ეფექტურობის ეკონომიკურად გამართლებულ, გონივრულ დონეს (15-20%). 
- მაქსიმალურად გამარტივდეს პროექტის დამტკიცების (შეთანხმების) 
და მშენებლობის, მიწით და წყლით სარგებლობის ნებართვების მიღებასთან 
დაკავშირებული პროცედურები. 
- ხელი შეეწყოს ელექტროენერგიის ექსპორტს რისთვისაც ესკოს 
დაევალოს ელექტროენერგიის შესყიდვა და ექსპორტის ან სეზონური 
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გაცვლის ორგანიზება. 
ნაშრომის ძირითადი შედეგები მდგომარეობს შემდეგში: 
1. ენერგეტიკაში ინვესტირების სპეციფიურობის გათვალისწინებით 
დადგინდა ინვესტიციის ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმები, 
რომელთა საფუძველზეც ინვესტორს შეეძლება განსახორციელებელი 
საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების ან უარყოფის გადაწყვეტილების 
დამაჯერებლად მიღება. ინვესტიციების თეორიაში ასეთი მიდგომა 
ხანგრძლივი საინვესტიციო პროექტისათვის ახლებურ ასპექტს 
წარმოადგენს, ვინაიდან ასეთი საინვესტიციო პროცესი არა 
რელევანტურობის გამო ვერ იყენებდა ტრადიციულ ეკონომიურ მეთოდებს. 
2. შემუშავდა ხანგრძლივი საინვესტიციო პროცესის მართვის 
მათემატიკური მოდელი, რომლის მეშვეობითაც ინვესტორს შეეძლება 
დინამიკაში განახორციელოს საინვესტიციო პროცესის მონიტორინგი, 
შეადგინოს საინვესტიციო პროცესის ეტაპების ფინანსური გეგმები, 
განსაზღვროს მათი რეალიზაციის ეფექტურობა, ანალიზი გაუკეთოს 
ფინანსურ მენეჯმენტს, დროულად ჩაატაროს ორგანიზაციულ-ეკონომიური 
ღონისძიებები საინვესტიციო პროექტის ოპტიმალურად წარმართვისათვის. 
3. თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძველზე 
შეიქმნა ენერგეტიკულ სფეროში ინვესტირების მართვის 
ავტომატიზირებული სისტემა, რომელიც ინტერაქტიულ რეჟიმში 
საშუალებას აძლევს ინვესტორს მარტივად დაადგინოს მისთვის 
საინტერესო ობიექტის  საინვესტიციო მიმზიდველობა, მიიღოს 
გადაწყვეტილება ინვესტირებაზე, შეადგინოს დაფინანსების ოპტიმალური 
გეგმა, დინამიკაში წარმართოს ფინანსური ნაკადები, ობიექტის 
ექსპლუატაციაში გაშვების მომენტიდან დანახარჯების სრულად ამოღების 
მომენტამდე აწარმოოს კაპიტალის ოპტიმალურად რეინვესტირების 
დაგეგმარება და დაბანდება. საინვესტიციო პროცესის მიმდინარეობის 
კვალობაზე აკუმულირებული ინფორმაციული ბაზის საფუძველზე 
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ინვესტორს საშუალება ეძლევა ოპტიმალურად დააკორექტიროს 
საინვესტიციო სტრატეგია. 
4. ამ ინტერაქტიული სისტემის მეშვეობით საქართველოში 
განსახორციელებელი სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტის ეფექტურობის 
გაანგარიშებებმა გამოავლინა ენერგოსექტორში ინვესტირების 
სირთულეები, რომელთა გათვალისწინებითაც დამუშავდა საჭირო 
ეკონომიურ-ორგანიზაციული  ღონისძიებების  რეკომენდაციები დარგში 
ინვესტიციების მოზიდვის და საინვესტიციო გარემოს 
გაუმჯობესებისათვის. 
5.  ენერგეტიკაში ინვესტირებით დაინტერესებული ბიზნესმენისათვის 
შემუშავდა საინვესტიციო პროექტის შედგენის მეთოდოლოგია და 
საინვესტიციო პროცესის მართვის სამუშაო-პრაქტიკული რეკომენდაციები, 
რომლებიც მათ დაეხმარება დარგში არსებული საინვესტიციო 
სირთულეების  დაძლევაში.  
 
აპრობაცია 
სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი საკითხები გაშუქდა მოხსენების 
სახით ქვემოთ ჩამოთვლილ საერთაშორისო კონფერენციებზე. 
          საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
კონფერენციაზე,  ქუთაისი საერთაშორისო კონფერენციაზე და ბათუმის 
საერთაშორისო კონფერენციებზე მოხსენებების სახით გაკეთებულ იქნა 
სადისერტაციო ნაშრომში არსებული საკვანძო საკითხებზე შემდეგი 
მოხსენებები: 
I. “საინვესტიციო პოლიტიკის თავისებურება” სტუ-ს 77-ე ღია 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, II ადგილი გაცემულია დიპლომი, 
2009 წ.  
II. ”ენერგოსექტორში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე 
გაწეული ინვესტიციის ეფექტურობა” სტუ-ს 78-ე ღია საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია, I ადგილი გაცემულია დიპლომი, 2010 წ. 
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III. “ინვესტიციური პროცესის მოდელირება ენერგეტიკაში” ქუთაისი  
“USAID” საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ენერგეტიკა, რე-
გიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“.  2010 წ. 
IV. “ინვესტიციების ეფექტიანობა ტურიზმის განვითარების საქმეში”    
ბათუმის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია – 
ეკონომიკა და ბიზნესი.  2011 წ.      
კვლევის ძირითადი მასალები გამოქვეყნებულია საერთაშორისო 
რეცენზირებად და რეფერირებად ჟურნალებში: “გლობალიზაცია და 
ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში”, “სოციალური 
ეკონომიკა” და “ენერგია” შემდეგი სამეცნიერო შრომების სახით:  
პუბლიკაციები: 
1. სამსონია, მ.ლომსაძე-კუჭავა, „ენერგეტიკული საინვესტიციო 
პროექტის მიმზიდველობის შეფასება“, “სოციალური ეკონომიკა”, №2, 2012 
წ. 
2. ნ.სამსონია, მ.ლომსაძე-კუჭავა. “საქართველოს ენერგეტიკული 
სტრატეგიის ძირითადი ამოცანები.” სოციალური ეკონომიკა, N2(8), გვ. 60-
63, 2010 წ. 
3. მ.ლომსაძე-კუჭავა, „საინვესტიციო პროექტის შედგენის 
მეთოდოლოგია“, თბ. უნივერსიტეტი - გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-
სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში. თბ.2010 წ. გვ.45-50. 
4.  ნ.სამსონია, მ.ლომსაძე-კუჭავა, “საინვესტიციო პროცესის 
თავისებურებები ენერგეტიკაში.”       სოციალური ეკონომიკა, №6 (6), 2009 
წ. გვ. 72-77 
5. ნ.სამსონია, მ.ლომსაძე-კუჭავა. „საინვესტიციო პროექტის დაგეგმვის 
მეთოდოლოგიური ასპექტები“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი 
”ენერგია”, 2(50), ნაწ. 2, გვ. 2009.34-39.  
6. გ.ამყოლაძე, მ.ლომსაძე-კუჭავა. „საინოვაციური პროცესების 
საინვესტიციო უზრუნველყოფის პროცესები“, მედიცინის მენეჯმენტი, 
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სოციალური მედიცინა, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბ.2012 
წელი, აპრილი. 
სახელმძღვანელოები: 
1. ნ.სამსონია, მ.ლომსაძე-კუჭავა, ენერგოკომპანიების საწარმოო 
(ოპერაციული) მენეჯმენტი, საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური 
უნივერსიტეტი" 2011 წ.  
2. გ.ამყოლაძე, მ.ლოსაძე-კუჭავა, „ორგანიზაციის თეორია და 
მენეჯმენტის საფუძვლები“, უნივერსიტეტი „გეომედი“, თბილისი 2011 
წელი. 
3. გ.ამყოლაძე, მ.ლომსაძე-კუჭავა; „ენერგობაზრის მართვა“, 
საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 2012 წ. (ელექტრონული 
სახელმძღვანელო). 
 
თემატური სემინარი: 
1. 2011 წლის 27 იანვარი.   ინვესტიციური პროცესების მართვა და 
ოპტიმიზაცია. 
2. 2012 წელი 2 თებერვალი. ენერგოობიექტზე მიმდინარე 
საინვესტიციო პროცესის მენეჯმენტი. 
 
 
სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 154 გვერდს. იგი შედგება შესავლის, 
ლიტერატურის მიმოხილვის, შედეგების განსჯისა და დასკვნითი 
ნაწილისაგან. თავის მხრივ, შედგება 3 თავისა და 9 პარაგრაფისაგან. 
ნაშრომში ჩართულია 14 ცხრილი, 24 ნახაზი, ნაშრომს თან ერთვის 
გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა, დანართები და პროგრამული 
უზრუნველყოფა. 
 
 
 
